

臺北市立大安高工新建綜合教學大樓 105 年度第 4 次規劃委員會會議紀錄

事由：新建綜合教學大樓變更方案確認會議

時間：105 年 5 月 30 日（星期一）上午 10 時

地點：第一會議室

主席：陳校長貴生

記錄：陳美君

壹、工作報告

一、經 5/18(三) 新建大樓變更方案說明會後，建築師提出 3 項具體方案供學校確認，方案詳如附件。

貳、提案討論

提案一：本校新建大樓變更方案確認乙案，提請討論。

說明：

	A 方案	B 方案	C 方案
建物規模	第一期工程：地上 5 層樓、地下 1 層 第二期工程：地上 4 層樓、地下 1 層	第一期工程：地上 5 層樓、地下 1 層 第二期工程：地上 3 層樓、地下 1 層	第一期工程：地上 5 層樓、地下 1 層 第二期工程：地上 4 層樓
預估經費 (440,660,158)	502,287,647	502,287,647	446,984,733
增加經費	61,627,489	28,150,656	6,324,575
校園汽車停車 位數量(143)	79(地下層)+22(籃 三)+81(其他)=182	79(地下層)+22(籃 三)+81(其他)=182	49(地下層)+22(籃 三)+81(其他)=152

決議：

一、本案依 A、B、C 順序，依序向教育局爭取，以 A 方案最佳，C 方案次佳。

提案二：如提案一確認第二期工程建物含 4 樓規劃，相關使用單位提請討論。

1.

使用單位方案別	使用單位
原方案	輔導室、實習處、團輔室、會議室
A 方案	理化教室、專科教室、多功能教室
B 方案	資訊科

2. 附上本校配合新建大樓調整整體校舍空間使用規劃草案供參。

決議：本案俟修正案函報教育局同意備查，再召開會議討論。

參、臨時動議

肆、主席結論

- 一、請各科提供空間設置之課程課綱依據、課程內容及每週使用時數等具體資料及數據，俾利爭取較符合本校需求之方案。
- 二、請建築師協助繪製上揭方案樓層平面圖，俾利函報教育局。

伍、散會(11:10)

臺北市立大安高級工業職業學校會議簽到表

會議名稱：新建綜合教學大樓變更方案確認會議

開會時間：105 年 5 月 30 日(一)上午 10 時整

開會地點：第一會議室

主持人：陳校長貴生

出席人員	姓名	出席人員	姓名
陳委員秋玲	陳秋玲	林委員浥霽	林浥霽
謝委員佳男		林委員振輝	林振輝
廖委員啟良		黃委員國淵	黃國淵
黃委員俊偉	黃俊偉	陳委員明鈺	陳明鈺
洪委員醒漢		黃委員金俊	黃金俊
許委員益財			
林委員俊岳			
陳委員德貴	陳德貴		
劉委員家豪	劉家豪		
蕭委員百琳	蕭百琳		
林委員瑞坤	林瑞坤		