

臺北市立大安高工新建綜合教學大樓空間配置需求確認會議紀錄

時間：104 年 1 月 7 日（星期三）中午 12 時 15 分

地點：第一會議室

主席：陳校長清誥

記錄：陳美君

出席人員：詳簽到表

壹、主席報告

本校新建綜合教學大樓量體及空間配置係經臺北市政府教育局核定備查在案，惟新建大樓規劃迄今已多年，部份空間配置已不符實際需求，本次會議目的係先達成校內共識，俾利向教育局爭取變更空間配置，希能獲得教育局同意。

貳、上次會議決議案執行情形報告(無)

參、工作報告

- 一、本校於 99 年起便著手規劃新建教學大樓計畫，經多次會議及公文往返商榷(如附件 1，P3)，至 101 年 1 月受臺北市政府教育局核定計畫備查在案，並已確認 104 年核撥 200 萬元，供學校進行新建綜合教學大樓委託設計規劃服務作業。
- 二、依據北市教工字第 10343513600 號函，說明本校新建大樓案，將委託臺北市政府新建工程處代辦委託設計規劃及後續工程發包及監督事宜，因委託作業在即，故即召開會議，確認本校需求，俾利後續委託作業進行。
- 三、本案於 101 年 1 月受臺北市政府教育局核定計畫備查在案，惟經詢工程科賴振輝股長相關細微調整之可行性，答覆，如校方有具體欲變更原因，可在容積與面積不變動之原則下，進行細微調整。
- 四、經臺北市政府教育局核定在案之新建綜合教學大樓空間使用單位有：圖書館、課桌椅中心、建築科、汽車科、製圖科、圖傳科、實習處及輔導室。
- 五、因新建大樓原規劃圖書館設立於建築科及汽車科實習工場旁，又考量未來校舍整體空間之配置運用，原核備案是否合宜有待確認，故於委託新工處代辦工程前，召開會議確認事宜。
- 六、相關參考附件如下：
 - (一)大安高工新建綜合教學大樓設計規劃重要進度說明。P3。
 - (二)大安高工新建綜合教學大樓空間配置圖示(方案一：核備版)。P4~8。

- (三)大安高工新建綜合教學大樓面積規劃表(方案一)。P9~10。
- (四)大安高工舊有校舍面積規劃表(方案一)。P18~20。
- (五)大安高工新建綜合教學大樓空間配置圖示(方案二：微調版)。P11~15。
- (六)大安高工新建綜合教學大樓面積規劃表(方案二)。P16~17。
- (七)大安高工舊有校舍面積規劃表(方案二)。P21~24。
- (八)大安高工校舍面積現況統計表。P25~27。

肆、提案討論

提案一：本校新建綜合教學大樓空間配置確認乙案，提請討論。

說明：

- (一)為考量校舍整體空間運用，及確認圖書館未來位置，本案將提兩方案供參，以確認本案最終需求。
- (二)兩案主要分別為方案一(核備版)：圖書館設立於新建綜合教學大樓1、2樓，汽車科設立於2樓(含面積規劃表，如附件2，P4)及方案二(微調版)：圖書館不遷入新建大樓，原樂群樓電腦教室遷入新建大樓，汽車科調整至1樓(含面積規劃表，如附件3，P11)。
- (三)待確認方案二3樓一空間(132.8m²)尚未配置使用單位，及圖傳科未規劃教師辦公室，請惠賜卓見。
- (四)另初步規劃兩方案之舊有校舍空間配置圖方案一(核備版)如附件4(P18)及方案二(微調版)如附件5(P21)供參。
- (五)新建綜合教學大樓空間配置確認乙案，何案可行，提請討論。

決議：

本校新建綜合教學大樓空間配置在建物量體不變原則下，調整如下(配置圖詳附件—校內確定版)：

- 一、考量圖書館及實習工場性質不同，不宜設置於同一棟大樓，圖書館不遷入綜合教學大樓。
- 二、敦品樓已完成結構補強，建築科砌磚場暫時維持在敦品樓位置，綜合教學大樓建築科1樓泥工綜合工場空間，請建築科依課務需求，考量是否能釋放部份空間供其他需求單位使用；3樓空間則全部調整予建築科使用。
- 三、考量汽車科頂車機、底盤工場等教學空間建置之特殊性，設置在2樓將增加成

本，汽車科使用空間調整至 1 樓。

四、2 樓空間暫訂為電腦中心、輔導室、實習處、電腦教室 1、電腦教室 2、會議室（視聽教室）。

伍、臨時動議：無

陸、主席結論

一、新建綜合教學大樓委託需求說明書內容，請註明各樓層樓地板高度及承載重量，須符合本校各科課程需求及規定。

二、工程完工各科遷入綜合教學大樓後釋放出之空間，請規劃導師室及專科教師辦公室，並宜設置在普通教室區附近，俾利處理教學事務；另敬業樓一樓 3 間教室，考量通風問題，爾後亦建議遷移空間。

三、本次會議主要針對新建綜合教學大樓空間配置確認，大樓落成後，舊校舍之空間運用將另行規劃確認。

四、請與會同仁轉達本次會議決議時能正確傳達，以免造成誤會。

柒、散會（13:30）

臺北市立大安高級工業職業學校會議簽到表












會議事由：新建綜合教學大樓校舍空間使用確認會議

會議時間：104 年 1 月 7 日（星期三）中午 12 時 15 分

主持人：陳校長清誥

地點：第一會議室

記錄：陳美君

姓 名	簽 章	姓 名	簽 章
教師會 謝理事長佳男		製圖科 林主任進宏	
教務處 洪主任醒漢		圖傳科 黃主任金俊	
學務處 楊主任益強		電腦中心 張組長漢民	
總務處 劉主任家豪		圖傳科 陳主任雷傑	
圖書館 許主任益財		圖書館 周老師家嵐	
教官室宋主任 教官怡慶		圖書館 吳老師元禎	
人事室 項主任文萍		國文科召集人 傅老師莞容	
會計室 何主任素嵐		數學科召集人 黃老師俊盛	
實習處 廖主任啟良		英文科召集人 吳老師杏婷	
輔導室 郭老師美岑		社會科召集人 陳老師美榕	
建築科 林主任振輝		自然科召集人 鄭老師吉棠	
汽車科 陳主任木龍			