

臺北市立大安高工新建綜合教學大樓工程第 17 次規劃委員會議 會議紀錄

時間：107 年 5 月 30 日（星期三）下午 14 時 00 分

地點：第一會議室

主席：陳校長貴生

記錄：蘇韋宗

壹、工作報告

- 一、本案都市設計審查委員會已於 107 年 5 月 8 日府授督設字第 10733608700 號函通過。
- 二、黃翔龍建築師事務所相關細設訪談結果已於 5 月 11 日提供予本校。

貳、提案討論

- 一、各科需求空間說明與外觀材料說明。
- 二、自設變電站 / 垃圾、資源回收與大型垃圾暫存空間位置討論、第一、二期校內停車動線說明。
- 三、規劃範圍調整說明(與綠建築相關)。
- 四、免規劃智慧建築說明。
- 五、工程造價之檢核與非固定傢俱項目預算討論。
- 六、進度時程說明。

參、臨時動議

肆、會議結論

- 一、本案會後請建築師再與各科主任確認最新的需求及繪製配置圖面，並請各科於教學研究會議時納入討論。
- 二、敦品樓變電站、臨時聚寶場及垃圾場先計畫設置於青藤樓旁，並依相關規定於復興南路 2 段 78 巷申請人行道設置斜坡道，以利垃圾子母車進入。
- 三、本校第 3 停車場用地另有規劃其他用途，針對智慧建築申請疑慮將另行文教育局確認。
- 四、請新工處協助提供近幾年代辦學校工程雜項項目清單資料供本校編列非固定式傢俱預算參考。

陸、散會(15:40)