

臺北市立大安高工新建綜合教學大樓工程第 20 次規劃委員會議 會議紀錄

時間：107 年 10 月 15 日（星期一）下午 3 時 30 分

地點：第一會議室

主席：陳校長貴生

記錄：蘇韋宗

壹、工作報告

本校工作報告：

- 一、本案初設報告書於 107 年 7 月 30 日北市工新管字第 1076026796 號函同意通過，細設期程由 7 月 31 日起計 75 日，建築師已於 10 月 12 日提送細設報告書予新工處，新工處預計於 11 月上旬召開審查會議，本次校內會議以各科配置為討論方向，本校相關意見將提送至上揭會議。
- 二、建築基地內非受保護樹木依第 19 次規劃委員會議決會「以校外移植為主」，本校於 107 年 8 月 31 日北市安工總字第 1076001242 號函詢本市各學校樹木需求，唯目前尚無相關學校單位提出需求，總務處為擴大初步媒合單位將另函詢問本市各二級單位有無需求。

建築師工作報告：

- 三、各次進校與各科訪談結果報告。
- 四、校外樹木移植與校內樹木移植兩方案所需經費差異說明。
- 五、符合本校現行智慧系統與取得智慧建築標章兩案經費差異說明。

貳、提案討論

提案、本案細設報告書裡各科配置需求，提請各科確認。

說明：依建築師入校與各科訪談結果，相關配置如附件細設報告書。

參、臨時動議

無

肆、會議結論

- 一、本案樹木移植相關行政標準作業程序請新工處協助校方確認，需校方辦理之作業由總務處配合辦理。
- 二、本案雖已釐清依法規得免申請智慧建築標章，唯本案建築物智慧控制系統在與本校舊系統能搭接相容前提下，各項指標能達到何種功能請建築師表列文字說明。
- 三、請建築師提供各次訪談書面記錄資料。
- 四、請總務處排定一整日細設討論會，由各科分時段與建築師各項確認並作成書面紀錄。

伍、散會(17:30)

臺北市立大安高級工業職業學校會議簽到表

會議名稱：新建綜合教學大樓第 20 次規劃委員會議

開會時間：107 年 10 月 15 日(一)下午 3 時 30 分








開會地點：第一會議室

主持人：陳校長貴生



紀錄：蘇韋宗



| 出席人員 | 姓名 | 出席人員 | 姓名 |
|-------|---|--|---|
| 劉委員青龍 | | 黃委員瓊儀 |  |
| 陳委員晉村 |  | 林委員煜軒 | |
| 廖委員啟良 | | 陳委員明鈺 |  |
| 馬委員雅筠 |  | 黃委員金俊 |  |
| | | 李組長逢珠 | |
| 林委員俊岳 |  |  |  |
| 蕭委員銘宏 |  | 黃翔龍 建築師事務所 |  |
| 劉委員家豪 |  | |  |
| 蕭委員百琳 |  | | |
| 林委員瑞坤 |  | | |
| | | | |